
Cronograma de ejecución de la Fase 1
Aprobación y alcance
Investigación
Subneteo y arquitectura
Terraform y seguridad
Despliegue y pruebas
Redacción e integración
Revisión y entrega
2 d
2 d
3 d
2 d
2 d
3 d
2 d
Entrega: 19/oct
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Octubre de 2026